

郑州航空港兴港电力有限公司

关于印发 2025 年 11 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2025 年 11 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按计划执行！

- 附件：1. 2025 年 11 月份停送电计划
2. 2025 年 11 月份业扩送电计划

2025 年 10 月 24 日

2025年11月份停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	网架/方式变动	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电									
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长					
1	建设质量部	110kV	110kV嘉兰变	远航嘉兰线接入	嘉兰110千伏南母备用3间隔改名、电缆进仓接入，配合电缆试验，形成远航嘉兰线；线路充差保护调试，通信调试，调度对点	2025年11月01日08:00	2025年11月07日20:00	138小时	嘉兰110千伏南母备用3间隔	/	/	/	/	施工	林鹏飞/15617741235	/	/	
2	建设质量部	10kV	10kV瑞联东一所、10kV梁州大道一所	配合远航嘉兰线送电，瑞联东一所、梁州大道一所负荷切倒至工业十路三配供	瑞联东一所8板嘉兰6、瑞联东一所13板嘉兰28负荷切倒至梁州大道一所8板1梁州大道一所工业十路三配联、梁州大道一所13板11梁州大道一所工业十路三配联供。	2025年11月02日00:00	2025年11月02日00:30	0.5小时	瑞联东一所8板嘉兰6、瑞联东一所13板嘉兰28。	梅河芳邻配套专用配、梅河芳邻公用配、梅河芳邻41居民配、梅河芳邻2居民配、吴锦建箱、双碳产业园建箱、梅河芳邻光伏电站	2025年11月02日00:00	2025年11月02日00:30	0.5小时	倒负荷	/	/	/	
3	建设质量部	10kV	鹤首外环路所	鹤首外环路所退出国网电源，接入110kV志洋变13板、60板。	停鹤首外环路所1板负荷切倒至鹤首外环路所10板母联供	2025年11月04日01:00	2025年11月04日01:30	0.5小时	鹤首外环路所1板凌云15	正商总部大厦专用配一段、正商国际广场专用配一段、侨创置业基建、新希望总部基地专用配、新希望总部基地区域配一段	国际交流中心基建、河南航投航空培训中心专用配、国际交流中心专用配、双鹤湖B区商业#1专用配、双鹤湖B区商业#2专用配	2025年11月04日01:00	2025年11月04日01:30	0.5小时	倒负荷	张延超/13526833469	施工期间鹤首外环路所及所属设备单电源供电。	/
					鹤首外环路所1板电缆退出，I段计量表、PT、采集终端拆除，鹤首外环路所1板接入10kV志洋13板	2025年11月04日09:30	2025年11月04日20:30	11小时	10kV志洋13板、鹤首外环路所1板。	/	/	/	/	施工/新送电				
					停鹤首外环路所20板，送鹤首外环路所1板，鹤首外环路所全部负荷由1板供	2025年11月05日01:00	2025年11月05日01:30	0.5小时	鹤首外环路所20板凌云42	正商总部大厦专用配、正商国际广场专用配、鹤鹤华草基建、新希望总部基地专用配、侨创置业基建、国际交流中心专用配、双鹤湖B区商业#1专用配、双鹤湖B区商业#2专用配、河南航投航空培训中心专用配、新希望总部基地区域配	2025年11月05日01:00	2025年11月05日01:30	0.5小时	倒负荷				
					鹤首外环路所20板电缆退出，II段计量表、PT、采集终端拆除，鹤首外环路所20板接入10kV志洋60板	2025年11月05日9:00	2025年11月05日22:30	13.5小时	10kV志洋60板、鹤首外环路所20板。	/	/	/	/	施工/新送电				
					并倒负荷，停鹤首外环路所10板，恢复正常运行方式	/	2025年11月05日22:30	/	鹤首外环路所10板母联	/	/	/	/	倒负荷				
4	建设质量部	110kV	110kV嘉兰变、110kV志洋变	远航嘉兰线新送电	110kV志洋嘉兰线送电	2025年11月07日17:00	/	/	110kV志洋嘉兰2	/	/	/	/	新送电	林鹏飞/15617741235	远航嘉兰线送电后，冯庄变、荆州变转为双电源供电，嘉兰变仍保持单电源供电。	/	
					停嘉兰110，送志洋嘉兰2、嘉兰111，嘉兰#2主变负荷切倒至嘉兰#1主变供	2025年11月08日07:00	2025年11月08日09:00	2小时	嘉兰110、嘉兰1021	嘉兰变全站负荷	2025年11月08日07:00	2025年11月08日09:00	2小时	倒负荷				
					远航嘉兰线新送电	2025年11月08日07:00	2025年11月08日23:00	16小时	嘉兰110、嘉兰荆州1、嘉兰110kV南母	/	/	/	/	新送电				
					嘉兰#1主变负荷切倒至嘉兰#2主变供，志洋嘉兰线、嘉兰110kV北母停电。	2025年11月09日13:00	2025年11月09日14:00	1小时	嘉兰101、嘉兰111、志洋嘉兰2	嘉兰变全站负荷	2025年11月09日13:00	2025年11月09日14:00	1小时	倒负荷				
					工业一街所1板志洋57负荷切倒至4板工业一街所工业九路一柜联供，1板解备。	2025年11月09日09:00	2025年11月09日09:30	0.5小时	工业一街所1板志洋57	手机产业园A区#1专用配1段、手机产业园A区#2专用配1段、手机产业园A区#3专用配1段、手机产业园A区#4专用配1段、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所4板1工业二街所航出A区B栋配电房联、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA	2025年11月09日09:00	2025年11月09日09:30	0.5小时	倒负荷	师玉杰/15736893791			
					1、工业二街所11板凌云22电缆退出；2、新建电缆接入工业二街所11板；3、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼电缆改接至新建电缆，工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA电缆改接至新建电缆。	2025年11月09日09:00	2025年11月09日18:00	9小时	工业二街所11板凌云22、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA	工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA	2025年11月09日09:00	2025年11月09日18:00	9小时	施工	师玉杰/15736893791			
					1、10kV志洋11板背箱三线改接至10kV志洋62板备用；2、10kV志洋57板1工业一街所线改接至10kV志洋11板备用。	2025年11月10日09:00	2025年11月13日17:00	80小时	10kV志洋62板备用、志洋11板背箱三线、志洋57板1工业一街所线	青鹤三线	2025年11月10日09:00	2025年11月13日17:00	80小时	技改	段书杰/18638596612			

5	生产管理部	10kV	110千伏志洋变、青鹤储能电站、工业一街所、工业二街所	青鹤三线、I工业一街所线板位调整改造；工业二街所1母停电检修	工业二街所1母大修技改，更换导线套管、绝缘支柱、动静触头、加装零序互感器、母线检修预试。	2025年11月11日 09:00	2025年11月12日 18:00	33小时	工业二街所1母、工业二街所1手机产业园A区光伏专用1、工业二街所2板1工业二街所工业一街所联、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所4板1工业二街所航田A区B栋配电房联、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA、工业二街所6板II清新、工业二街所8板母联。	工业二街所4板1工业二街所航田A区B栋配电房联（航田A区B栋配电房1段）	2025年11月11日 09:00	2025年11月12日 18:00	33小时	检修预试	师玉杰 /15736893791	施工期间工业一街所1母由志洋转至钟观供电。	/
					1、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼至新建电缆退出，接入工业二街所3板； 2、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA至新建电缆退出，接入工业二街所5板； 3、工业二街所11板至新建电缆退出、电缆拆除。	2025年11月16日 09:00	2025年11月16日 17:30	8.5小时	工业二街所11板凌云22、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA	工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所5板一期2#分接箱4#500kVA	2025年11月16日 09:00	2025年11月16日 17:30	8.5小时	施工	师玉杰 /15736893791		
					工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联负荷切倒至1板志洋11供，4板解备。	2025年11月16日 17:00	2025年11月16日 17:30	0.5小时	工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联	手机产业园A区#1专用配1段、手机产业园A区#2专用配1段、手机产业园A区#3专用配1段、手机产业园A区#4专用配1段、工业二街所3板二期南15#、16#、19#、20#楼、工业二街所4板1工业二街所航田A区B栋配电房联、工业二街所5板一期2#分接	2025年11月16日 17:00	2025年11月16日 17:30	0.5小时	倒负荷	段书杰 /18638596612		
6	建设质量部	10kV	和睦路一配(5-7)	和睦路一配国网电源退出，接入嘉兰变10板、41板	停和睦路一配1板，I段负荷切到至和睦路一配10板母联供。	2025年11月12日 01:00	2025年11月12日 01:30	0.5小时	和睦路一配1板1第五棚户区7#地中心配专用2	第五棚户区6#地公用配1段、第五棚户区6#地商业配、第五棚户区7#地公用配1段、第五棚户区7#地商业配、第五棚户区7#地居民配、5区7#地方江热力中心配。	2025年11月12日 01:00	2025年11月12日 01:30	0.5小时	倒负荷	张延超 /13526833469	施工期间和睦路一配单电源供电	/
					和睦路一配1板国网电源退出，拆除一段计量表计、PT、采集终端，和睦路一配1板接入10kV嘉兰10板	2025年11月12日 09:30	2025年11月12日 20:30	11小时	10kV嘉兰10板、和睦路一配1板	/	/	/	/	施工/新送电			
					停和睦路一配20板，送和睦路一配1板，和睦路一配全部负荷由1板供	2025年11月13日 01:00	2025年11月13日 01:30	0.5小时	和睦路一配20板11第五棚户区7#地中心配专用2	第五棚户区6#地公用配、第五棚户区6#地商业配、第五棚户区6#地居民配、第五棚户区7#地公用配、第五棚户区7#地商业配、第五棚户区7#地居民配、5区7#地方江热力。	2025年11月13日 01:00	2025年11月13日 01:30	0.5小时	倒负荷			
					和睦路一配20板电缆退出，二段计量表、PT、采集终端拆除，和睦路一配20板接入10kV嘉兰变41板	2025年11月13日 09:00	2025年11月13日 22:30	12小时	10kV嘉兰变41板、和睦路一配20板	/	/	/	/	施工/新送电			
					并倒负荷，停和睦路一配10板，恢复正常运行方式	/	2025年11月13日 22:30	/	和睦路一配10板母联	/	/	/	/	倒负荷			
7	建设质量部	10kV	太湖路线	传承西街线T接太湖路线32#杆（含道圣路线、蔡庄坡线及所带农排）	传承西街线T接太湖路线32#杆（含道圣路线、蔡庄坡线及所带农排）	2025年11月13日 09:00	2025年11月13日 24:00	15小时	太湖路线23#杆东、西开关；太湖路线；梁庄线	技师学院基建电、金明养殖场	2025年11月13日 09:00	2025年11月13日 24:00	15小时	施工/新送电	刘昆鹏 /17513213123	/	/
8	生产管理部	10kV	110千伏志洋变	II华夏大道二所线板位调整改造	华夏大道二所16板志洋30负荷并倒至8板母联供，16板解备。	2025年11月14日 09:00	/	/	华夏大道二所16板志洋30、志洋30板11华夏大道二所线。	/	/	/	/	倒负荷	段书杰 /18638596612	施工期间华夏大道二所单电源供电	/
					10kV志洋30板11华夏大道二所线改接至10kV志洋64板。	2025年11月14日 09:00	2025年11月15日 17:30	32.5小时	10kV志洋64板备用、志洋30板11华夏大道二所线、华夏大道二所16板志洋30。	/	/	/	/	技改	段书杰 /18638596612		
					华夏大道二所8板母联负荷并倒至16板志洋64供，8板解备。	/	2025年11月15日 17:30	/	华夏大道二所8板母联。	/	/	/	/	倒负荷	段书杰 /18638596612		
9	建设质量部	10kV	邻里东路一配(5-4)	邻里东路一配国网电源退出，接入和睦路一配8板、13板	停邻里东路一配1板，I段负荷切到至邻里东路一配10板母联供	2025年11月15日 01:00	2025年11月15日 01:30	0.5小时	邻里东路一配1板1第五棚户区4#地中心配专用2	第五棚户区4#地公用配一段、5区4#地方江热力、第五安置区学校基建箱。	2025年11月15日 01:00	2025年11月15日 01:30	0.5小时	倒负荷	张延超 /13526833469	施工期间邻里东路一配单电源供电	/
					邻里东路一配1板国网电源退出，拆除一段计量表计、PT、采集终端，邻里东路一配1板接入和睦路一配8板	2025年11月15日 09:30	2025年11月15日 20:30	11小时	和睦路一配8板、邻里东路一配1板	/	/	/	/	施工/新送电			
					停邻里东路一配20板，送邻里东路一配1板，邻里东路一配全部负荷由1板供	2025年11月16日 01:00	2025年11月16日 01:30	0.5小时	邻里东路一配20板	第五棚户区4#地公用配、第五棚户区4#地商业配、第五棚户区4#地居民配、5区4#地方江热力、第五安置区学校基建箱。	2025年11月16日 01:00	2025年11月16日 01:30	0.5小时	倒负荷			
					邻里东路一配20板电缆退出，II段计量表、PT、采集终端拆除，邻里东路一配20板接入和睦路一配13板	2025年11月16日 09:00	2025年11月16日 22:30	13.5小时	和睦路一配13板、邻里东路一配20板	/	/	/	/	施工/新送电			
					并倒负荷，停邻里东路一配10板，恢复正常运行方式	/	2025年11月16日 22:30	/	邻里东路一配10板母联	/	/	/	/	倒负荷			
10	生产管理部	10kV	110千伏志洋变	青鹤四线板位调整改造	10kV志洋26板青鹤四线改接至10kV志洋54板。	2025年11月16日 09:00	2025年11月18日 17:30	56.5小时	10kV志洋54板备用、志洋26板青鹤四线。	青鹤四线	2025年11月16日 09:00	2025年11月18日 17:30	56.5小时	技改	段书杰 /18638596612	/	/

11	建设质量部	10kV	思存路三配(5-2)	思存路三配退出国网电源,接入邻里东路一配4板、17板	停思存路三配1板,1段负荷切到至思存路三配10板母联供	2025年11月18日01:00	2025年11月18日02:00	1小时	思存路三配1板1第五棚户区2#地中心配专用2	航空港城管局专用配I段、河东第五棚户区2#地公用配I段、河东第五棚户区1#地居民生活配、河东第五棚户区1#地公用专用配I段 园博园配套专用配I段、园博园配套专用配(会议厅)I段、园博园A区专用配(VOCO酒店)I段	2025年11月18日01:00	2025年11月18日02:00	1小时	倒负荷	张延超 /1352683469	施工期间思存路三配单电源供电	/
					思存路三配1板因电源退出,拆除1段计量表计、PT、采集终端,思存路三配1板接入邻里东路一配4板	2025年11月18日09:30	2025年11月18日20:30	11小时	邻里东路一配4板、思存路三配1板	/	/	/	/	施工/新送电			
					停思存路三配20板,送思存路三配1板,思存路三配全部负荷由1板供	2025年11月19日01:00	2025年11月19日02:00	1小时	思存路三配20板11第五棚户区2#地中心配专用2	航空港城管局专用、河东第五棚户区2#地公用配、河东第五棚户区2#地居民生活中心配、 河东第五棚户区1#地公用专用配、河东第五棚户区1#地居民生活配、园博园东换热站#箱、 老家院子中心配(园博园景区)、园博园配套专用配(会议厅)、园博园A区专用配(VOCO酒店)。	2025年11月19日01:00	2025年11月19日02:00	1小时	倒负荷			
					思存路三配20板电缆退出,1段计量表、PT、采集终端拆除,思存路三配20板接入和邻里东路一配17板	2025年11月19日09:00	2025年11月19日22:30	13.5小时	邻里东路一配17板、思存路三配20板	/	/	/	/	施工/新送电			
					并倒负荷,停思存路三配10板,恢复正常运行方式	/	2025年11月19日22:30	/	/	/	/	/	/	倒负荷			
12	建设质量部	10kV	洞庭湖一所	新建洞庭湖路线接洞庭湖一所G5板、G16板	新建洞庭湖路线接洞庭湖一所G5板、G16板	2025年11月19日09:00	2025年11月19日21:00	12小时	洞庭湖一所G5板、G16板	/	/	/	/	施工/新送电	刘昆鹏 /17513213123	/	/
13	生产管理部	10kV	110千伏志洋变、智能终端二柜、工业五路一配	智能终端二柜板位调整改造	智能终端二柜2板志洋31负荷并倒至工业五路一配10板母联供,智能终端二柜2板解备。	2025年11月20日09:00	/	/	智能终端二柜2板志洋31、志洋31板智能终端二柜线	/	/	/	/	倒负荷	段书杰 /18638596612	施工期间工业五路一配单电源供电,智能终端二柜由工业五路一配反送电。	/
					志洋31板智能终端二柜线改接至10kV志洋63板	2025年11月20日09:00	2025年11月22日18:00	57小时	10kV志洋63板备用、志洋31板智能终端二柜线、智能终端二柜2板志洋31	/	/	/	/	技改			
					工业五路一配10板母联负荷并倒至志洋63板智能终端二柜线供,工业五路一配10板解备。	/	2025年11月22日18:00	/	工业五路一配10板母联。	/	/	/	/	倒负荷			
14	生产管理部	10kV	工业二街所	工业二街所11母停电检修	1、工业二街所6板11清新电缆退出; 2、新建电缆接入工业二街所6板; 3、工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA电缆改接至新建电缆箱、工业二街所15板13#、14#、17#楼电缆改接至新建电缆箱。	2025年11月23日09:00	2025年11月23日18:00	9小时	工业二街所6板11清新、工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA、工业二街所15板13#、14#、17#楼	工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA、工业二街所15板13#、14#、17#楼	2025年11月23日09:00	2025年11月23日18:00	9小时	施工	师玉杰 /15736893791	/	/
					工业二街所11母大修技改,更换母线套管、绝缘支柱、动静触头、加装零序互感器、母线检修预试。	2025年11月25日09:00	2025年11月26日18:00	33小时	工业二街所11母、工业二街所16板II工业二街所工业一街所、工业二街所15板13#、14#、17#楼、工业二街所14板II工业二街所航田A区B栋配电房、工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA、工业二街所11板凌云22	工业二街所14板II工业二街所航田A区B栋配电房(航田A区B栋配电房I段)	2025年11月25日09:00	2025年11月26日18:00	33小时	检修预试			
					1、工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA至新建电缆箱电缆退出,接入工业二街所13板; 2、工业二街所15板13#、14#、17#楼至新建电缆箱电缆退出,接入工业二街所15板; 3、工业二街所6板至新建电缆箱电缆退出、电缆拆除。	2025年11月30日09:00	2025年11月30日18:00	9小时	工业二街所6板11清新、工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA、工业二街所15板13#、14#、17#楼	工业二街所13板一期3#分接箱4*500kVA、工业二街所15板13#、14#、17#楼	2025年11月30日09:00	2025年11月30日18:00	9小时	施工			
15	生产管理部	10kV	110千伏志洋变	11华锐光电5#中心配线、I工业八路所线板位调整改造	工业八路所7板志洋51负荷并倒至10板母联供,7板解备。	2025年11月23日09:00	/	/	工业八路所7板志洋51、志洋51板I工业八路所线。	/	/	/	/	倒负荷	段书杰 /18638596612	施工期间工业八路所单电源供电	/
					10kV志洋33板11华锐光电5#中心配线改接至10kV志洋57板; 10kV志洋51板I工业八路所线改接至10kV志洋33板。	2025年11月23日09:00	2025年11月25日18:00	57小时	10kV志洋33板11华锐光电5#中心配线、志洋51板I工业八路所线、10kV志洋57板。	华锐光电5#中心配II段	2025年11月23日09:00	2025年11月25日18:00	57小时	技改			
					工业八路所10板母联负荷并倒至10kV志洋33板I工业八路所线供,工业八路所10板解备。	/	2025年11月25日18:00	/	工业八路所10板母联。	/	/	/	/	倒负荷			

1、如接政府部门临时通知或因天气原因,工作不能按期进行的,停电时间另行通知。
2、用户如需检修其管辖线路、设备,可与兴港电网计划检修同步进行,但需提前24小时持函到兴港电力办理相关工作手续,否则如提前送电,不另行通知。