

附件

2025年3月份调度停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电								
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长				
1	建设质量部	10kV	荆州路所、仓储一路所	荆州路所9板至仓储一路所20板电缆接入及新送电	荆州路所9板至仓储一路所20板电缆接入及新送电	2025年03月03日 9: 30	2025年03月03日 22: 30	13小时							施工/新送电	杨发运 17760778422	
2	生产管理部	10kV	盛锦三配	盛锦三配I段检修预试	盛锦二配负荷切倒	2025年03月06日 22: 30	2025年03月06日 23: 00	0.5小时	盛锦三配I段 盛锦二配I段	锦绣荷园1#商业及公用设施专用配I段 锦绣荷园2#商业及公用设施专用配I段 锦绣荷园1#居民生活专用配 锦绣杏园商业及公用设施专用配I段 锦绣杏园居民生活专用配 郑报润园商业及公用设施专用配I段 锦绣翠园（标四）公用设施专用配I段 锦绣翠园（标五）商业及公用设施专用配I段 锦绣翠园（标五）居民生活专用配 万科魅力之城6#地块公用专用配I段 万科魅力之城6#地块居民生活专用配 万科魅力之城7#地块居民中心配I段	2025年03月06日 22: 30	2025年03月06日 23: 00	0.5小时	检修预试	范文广 /17803872356		
					盛锦三配I段检修预试	2025年03月06日 22: 30	2025年03月07日 06: 00	7.5小时	盛锦三配I段	锦绣荷园1#商业及公用设施专用配I段 锦绣荷园2#商业及公用设施专用配I段 锦绣荷园1#居民生活专用配 锦绣杏园商业及公用设施专用配I段 锦绣杏园居民生活专用配 郑报润园商业及公用设施专用配I段	2025年03月06日 22: 30	2025年03月07日 06: 00	7.5小时				
					盛锦二配恢复正常运行方式	2025年03月07日 06: 00	2025年03月07日 06: 30	0.5小时	盛锦三配I段 盛锦二配I段	锦绣荷园1#商业及公用设施专用配I段 锦绣荷园2#商业及公用设施专用配I段 锦绣荷园1#居民生活专用配 锦绣杏园商业及公用设施专用配I段 锦绣杏园居民生活专用配 郑报润园商业及公用设施专用配I段 锦绣翠园（标四）公用设施专用配I段 锦绣翠园（标五）商业及公用设施专用配I段 锦绣翠园（标五）居民生活专用配 万科魅力之城6#地块公用专用配I段 万科魅力之城6#地块居民生活专用配 万科魅力之城7#地块居民中心配I段	2025年03月07日 06: 00	2025年03月07日 06: 30	0.5小时				
4	建设质量部	10kV	荆州路所、仓储一路所	荆州路所12板线路改接至荆州路所6板	仓储一路所1板负荷并倒至仓储一路所20板	2025年03月11日 9: 30	2025年03月11日 10: 00	0.5小时	仓储一路所1板					施工/新送电	杨发运 17760778422		
					荆州路所12板线路改接至荆州路所6板	2025年03月11日 9: 30	2025年03月11日 22: 30	13小时	荆州路所6板 荆州路所12板 仓储一路所1板								
					仓储一路所恢复正常运行方式	2025年03月12日 12: 30	2025年03月12日 13: 00	0.5小时	万洋一所I段 仓储一路所I段 众创城一柜 众创城五柜 众创城六柜	言冬商业基建#1箱 智能骨干网四期专用配 万洋专用配 万洋#1箱、#2箱、#3箱 争锋材料#1箱 万洋#8箱	2025年03月12日 12: 30	2025年03月12日 13: 00	0.5小时				
5	建设质量部	10kV	志洋变	工业一街所电缆接入志洋变，工业一街所新送电	工业一街所电缆接入志洋变，新建的工业一街所新送电	2025年03月13日 9: 30	2025年03月13日 22: 30	13小时					施工/新送电	华金龙 /15225102522			

2025年3月份调度停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电								
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长				
6	生产管理部	10kV	盛锦三配	盛锦三配II段检修预试	盛锦二配负荷切倒	2025年03月13日 22: 30	2025年03月13日 23: 00	0.5小时	盛锦三配II段 盛锦二配II段	锦绣荷园1#商业及公用设施专用配II段 锦绣荷园2#商业及公用设施专用配II段 锦绣荷园2#居民生活专用配 锦绣杏园商业及公用设施专用配II段 郑报润园商业及公用设施专用配II段 郑报润园居民生活专用配 锦绣翠园（标四）公用设施专用配II段 锦绣翠园（标五）商业及公用设施专用配II段 锦绣翠园（标四）居民生活专用配 万科魅力之城6#地块公用专用配II段 万科魅力之城7#地块居民中心配II段	2025年03月13日 22: 30	2025年03月13日 23: 00	0.5小时	检修预试	范文广 /17803872356		
					盛锦三配II段检修预试	2025年03月13日 22: 30	2025年03月14日 06: 00	7.5小时	盛锦三配II段	锦绣荷园1#商业及公用设施专用配II段 锦绣荷园2#商业及公用设施专用配II段 锦绣荷园2#居民生活专用配 锦绣杏园商业及公用设施专用配II段 郑报润园商业及公用设施专用配II段 郑报润园居民生活专用配	2025年03月13日 22: 30	2025年03月14日 06: 00	7.5小时				
					盛锦二配恢复正常运行方式	2025年03月14日 06: 00	2025年03月14日 06: 30	0.5小时	盛锦三配II段 盛锦二配II段	锦绣荷园1#商业及公用设施专用配II段 锦绣荷园2#商业及公用设施专用配II段 锦绣荷园2#居民生活专用配 锦绣杏园商业及公用设施专用配II段 郑报润园商业及公用设施专用配II段 郑报润园居民生活专用配 锦绣翠园（标四）公用设施专用配II段 锦绣翠园（标五）商业及公用设施专用配II段 锦绣翠园（标四）居民生活专用配 万科魅力之城6#地块公用专用配II段 万科魅力之城7#地块居民中心配II段	2025年03月14日 06: 00	2025年03月14日 06: 30	0.5小时				
8	华润	110kV	110千伏志洋变	志洋110备自投、远航志洋2联切润港志洋2带开关传动试验；	志洋110备自投、远航志洋2联切润港志洋2带开关传动试验；	2025年03月21日 09: 00	2025年03月21日 19: 00	10小时	远航志洋1远航志洋线； 远航志洋2远航志洋线； 志洋110； 志洋110千伏南母；				技改	许松棋 /18537312037			
9	华润	110kV	110千伏志洋变	志洋110备自投、钟观志洋2联切润港志洋2带开关传动试验	志洋#2主变负荷并倒至志洋#1主变带	2025年03月22日 09: 00	2025年03月22日 09: 30	0.5小时	志洋1021, 志洋1022	华锐光电II段（除华锐光电5#中心配II段） 永威望湖郡公用专用配、居民配 华夏大道一箱、工业二街箱	2025年03月22日 09: 00	2025年03月22日 09: 30	0.5小时	技改	许松棋 /18537312037	(1) 110千伏志洋变单电源运行 (2) 优化储能出力 (3) 以地调批复为准	
					志洋110备自投、钟观志洋2联切润港志洋2带开关传动试验	2025年03月22日 09: 00	2025年03月22日 19: 00	10小时	钟观志洋1钟观志洋线； 钟观志洋2钟观志洋线； 志洋110； 志洋110千伏北母								
					110千伏志洋变恢复正常运行方式	2025年03月22日 18: 30	2025年03月22日 19: 00	0.5小时	志洋1021, 志洋1022	华锐光电II段（除华锐光电5#中心配II段） 永威望湖郡公用专用配、居民配 华夏大道一箱、工业二街箱	2025年03月22日 18: 30	2025年03月22日 19: 00	0.5小时				
10	/	110kV	110千伏志洋变	调整运行方式，润港志洋线加入运行，润港钟观线停止运行；	调整运行方式，润港志洋线加入运行，润港钟观线停止运行；	2025年3月22日 19: 00	2025年3月22日 23: 00	4小时	润港钟观线				/	/	(1) 以地调批复为准		

2025年3月份调度停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电								
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长				
11	建设质量部	10kV	和睦路二配	新建环网柜π接和睦路二配至园博园会议中心电缆，#1环网柜新送电	新建#1环网柜π接和睦路二配至园博园会议中心电缆，#1环网柜新送电	2025年03月26日 9:30	2025年03月26日 22:30	13小时	和睦路二配7板	园博园配套专用配I段 (园博园会议中心)	2025年03月26日 9:30	2025年03月26日 22:30	13小时	施工/新送电	华金龙 /15225102522		
					新建#2环网柜π接和睦路二配至园博园会议中心电缆，#2环网柜新送电	2025年03月27日 9:30	2025年03月27日 22:30	13小时	和睦路二配14板	园博园配套专用配II段 (园博园会议中心)	2025年03月27日 9:30	2025年03月27日 22:30	13小时	施工/新送电	华金龙 /15225102522		
12	建设质量部	10kV	公园北二路所	新建双鹤湖所电缆接入公园北二路所，双鹤湖所新送电	新建双鹤湖所电缆接入公园北二路所，双鹤湖所新送电	2025年03月28日 9:30	2025年03月28日 22:30	13小时						施工/新送电	华金龙 /15225102522		

- 1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。
- 2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行，但需提前24小时持函到兴港电力办理相关工作手续，否则如提前送电，不另行通知。